


Actividad en el Aula Virtual. Sala 7

1) Diagrama de GANTT

| Task Name | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Realizar entrevistas | █ | | | | | | | | | | | |
| Administrar cuestionarios | | █ | | █ | | | | | | | | |
| Leer informes de la compañía | █ | | | | | | | | | | | |
| Analizar el flujo de datos | | | | █ | | | | | | | | |
| Introducir el prototipo | | | | █ | | | | | | | | |
| Observar las reacciones al prototipo | | | | | | █ | | | | | | |
| Realizar un análisis de costo-benefico | | | | | | | | █ | | | | |
| Preparar la propuesta | | | | | | | | | █ | | | |
| Presentar la propuesta | | | | | | | | | | | █ | |

2) Diagrama de PERT



3) La Ruta critica es la Primera que comienza con la actividad A con 3 horas. A,3 por que es la Ruta que más horas suma a lo largo de las tareas.

RUTA 1: A,3 -> B,4 -> D,8 -> G,3 -> H,2 -> I,2 = 22

10 20 30 50 60 70 80

RUTA 2: C,4 -> E,5 -> F,3 -> H,2 -> I,2 = 16