Alumno : Apaza German Ernesto

DIAGRAMA GANTT

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A_Realizar
entrevistas

B_Administrar
cuestionarios

'C_l eer informes
de la compaiiia

D_Analizar el
flujo de datos

E_Introducir el
prototipo

F_Observar las
reacciones al
prototipo

G_Redalizar un
analisis de
costo-beneficio

H_Preparar la
propuesta . .

|_Presentar la
propuesta
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La ruta critica A, B, D, G, H, | tiene una duracion total de 22 semanas en el
proyecto .



