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De acuerdo al siguiente Diagrama de Gantt graficar mediante la herramienta
draw.io su correspondiente diagrama PERT:
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1|~ commeacin —
3 Disefar las entrevistas
2 Entrevistar al cliente
8 Entrevistar al usuario 1 -’:—I
9 Entrevistar al usuario 2
10 Documentar entrevistas IEEE 830
4 v Planificaciéon

5 Estimar costo/beneficio ﬁ
6 Estimar duracion del proyecto -

( Grafico creado con https://www.onlinegantt.com/#/gantt )

Desarrollo

En funcion de los datos de la siguiente tabla de precedencia de actividades:

a. Listar todas las rutas existentes.

b. Graficar el diagrama PERT correspondiente y marcar con rojo en el
grafico el camino critico.

c. Escribir cual es la sucesion de actividades que conforman el camino
critico (Sucesion de actividades separadas por comas).

d. Graficar el diagrama de Gantt equivalente.
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Desarrollo

De acuerdo a la siguiente tabla de precedencia de actividades de un proyecto
obtener:

a. El diagrama PERT correspondiente y marcar graficamente el camino
critico.

b. El camino critico expresado mediante la transcripciéon de la sucesion
de actividades separadas por comas.

c. Indicar en el grafico con rojo el camino critico si D dura 5ut en lugar
de 3ut.

d. Graficar el camino critico en caso de que D=3 y B=7.

e. 3Que sucede si el predecesor de G es solamente E? Graficar el PERT
correspondiente y explicar.

f. Obtener el diagrama de Gantt equivalente de la tabla original.
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Desarrollo
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Dada la siguiente lista de actividades:

Actividad Predecesor Duracion
(horas)

Publicar cédigo fuente en el repositorio

Bl Documentar errores encontrados

Kl Disenar pantallas de navegacién de la pagina

Il tvaluar los mejores ejemplos

B8 nvestigar rasgos generales sobre paginas web Ninguno 5
__
- Analizar los requerimientos Ninguno

m Corregir errores y warnings

“ Probar la pagina desde dispositivos méviles

- Codificar front end F,

a. Graficar el Diagrama de Gantt correspondiente.

b. Graficar el diagrama PERT correspondiente y sefialar graficamente el
camino critico.

c. Indicar graficamente el camino critico.

Desarrollo



Ano 2024

Analista Programador Universitario
Analisis y Disefo de Sistemas [
Tema: Planificacion de Proyectos

Trabajo Préctico 3



