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Realizar entrevistar |

Administrar cuestionarios

Leer informes de |a compaiiia |

Analizar el flujo de datos

Introducir el prototipo

Observar las reacciones al prototipo
Realizar un analisis de costo-beneficio
Preparar la propuesta

Presentar la propuesta

3 semanas /
- 20

5 semanas

Ruta critica:
A3+B4+DB+G3+H2+1 2=22
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