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Ruta Crítica:
· Actividades: A → B → E → F → H → I
· Duración Total: 20 días

image1.png
[
m

ac
<

([
<

[72)
A

000000000

—
@

Juan Eduardo Lamas (yo)

Daniel Palermo

Gonzalo-Brandan

Héctor Yamil Chaparro

Ignacio Martin

Jorge vargas

Sergio Fernandez

Soza Leandro Ariel

Tastaca Gutierrez Tomas Leandro

Tomas Gudifio




image2.png
1 Dibujae clingrama GANTE
3 Divuarun dinran de PERT

Actividad Predecesor  Duracién
A Realizar entrevistas Ninguno 3
B Administrar cuestionarios A 4
C Leerinformes de la compafiia Ninguno 4
D Analizar el flujo e datos 8,C 8
E Introducir el prototipo B,C 5
F Observar las reacciones al prototipo £ 3
G Realizar un andlisis de costo-beneficio D 3
H  Preparar la propuesta FG 2
| Presentarla propuesta H 2

3 Mdentiicar Ia rut eriica
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